

Plan voor De Cirkels

2009



INHOUDSOPGAVE

1. MANAGEMENT SAMENVATTING	3
2. INHOUD CIRKELS.....	4
2.1 CONCEPT VAN DE CIRKELS (VRIJGEVEN)	4
2.2 CIRKEL CULTUUR.....	4
2.3 CIRKEL ECONOMIE VS. REGERING	4
2.4 CIRKEL RELIGIE	4
2.5 INVLOED VAN DE CIRKELS ONDERLING	4
3. ORGANISATIE	5
3.1 VASTLEGGEN AUTEURSRECHT	5
3.2 ONTWIKKELEN WEBSITE	5
3.3 SAMENSTELLEN VAN HET CIRKEL KERNTTEAM	5
3.4 SAMENWERKING MET EXTERNEN.....	5
3.5 PLAN VOOR INTERNATIONALE UITROL	6
3.6 JURIDISCHE STRUCTUUR	6

1. MANAGEMENT SAMENVATTING

In 2008 is er een behoorlijke stap gezet om De Cirkels uit te werken en te publiceren. Begin 2009 wordt de site www.decirkels.nl live beschikbaar. Het doel van de site in deze fase is om een grotere groep mensen hier structureel bij te betrekken. Met deze groep worden de vragenmethodieken van De Cirkels uitgewerkt. Met behulp van de vragenmethodieken kunnen meerdere groepen mensen (cirkelgroepen) via het internet praktijkvraagstukken onderzoeken.

Met het publiek gaan, bestaat de mogelijkheid dat meerdere partijen willen samenwerken of hun diensten willen aanbieden. Hier wordt in 2009 vanuit organisatie en inhoud aandacht aan besteed.

2. INHOUD CIRKELS.

De Cirkels zijn gedeeltelijk uitgewerkt. Dit wordt in de eerste helft van 2009 volledig afgerond en vervolgens getest op toepasbaarheid voor alle doelgroepen. Het is zelfs mogelijk dat de Cirkels in verschillende verschijningsvormen beschikbaar komt om de verschillende doelgroepen te bedienen. Doel is om alle doelgroepen te kunnen faciliteren zodat iedereen die dit wil, inzicht kan krijgen in de wijze waarop machthebbers zijn of haar persoonlijke gedragspatronen beïnvloeden.

2.1 CONCEPT VAN DE CIRKELS (VRIJGEVEN)

Status 2008

Concept is uitgewerkt en vastgelegd.

Plan 2009

Toetsen van het concept en reacties op het vrij beschikbaar stellen. Dit eventueel verder verwerken in een nieuwe versie van De Cirkels, of als additionele informatie plaatsen op de site. Dit kan resulteren in een kennisbank voor het gebruik van het cirkel concept in zijn algemeenheid.

2.2 CIRKEL CULTUUR

Status 2008

Tekstuele uitleg van de cirkel.

Plan 2009

Model voor de Cirkel en vragenmethodiek maken. Registratie van het Cultuur model.

2.3 CIRKEL ECONOMIE VS. REGERING

Status 2008

Dunamè model klaar met concept vragenmethodiek en een aantal uitgewerkte cases.

Plan 2009

Vragenmethodiek toetsen en volledig maken. Werkbaar formaat maken voor de cirkelgroepen waarin zij eigen cases kunnen uitwerken. Positionering van Nederland in het Dunamè model inzichtelijk maken.

2.4 CIRKEL RELIGIE

Status 2008

Religie model klaar met concept vragenmethodiek.

Note

Dit religie model is een toepassing van het cirkelconcept zelf en wordt daarom niet auteursrechtelijk vastgelegd.

Plan 2009

Vragenmethodiek toetsen en volledig maken. Werkbaar formaat maken voor de cirkelgroepen waarin zij eigen cases kunnen uitwerken.

2.5 INVLOED VAN DE CIRKELS ONDERLING

Status 2008

Het is inzichtelijk dat de cirkels elkaar onderling beïnvloeden.

Status 2009

Onderzoeken of het noodzakelijk is om dit concreet te maken en vervolgens of dit kan.

3. ORGANISATIE

Het is onduidelijk hoe snel en hoeveel mensen een bijdrage willen leveren na publiek maken van de site. Een andere factor is hoe er op de site gereageerd wordt, de mogelijkheden zijn legio. Daarom zal de prioriteitstelling wisselen tussen inhoud en organisatie en mogelijke nieuwe prioriteiten.

3.1 VASTLEGGEN AUTEURSRECHT

Status 2008

De stukken liggen bij Shieldmark-Zacco. Eerste overleg is geweest.

Plan 2009

Definitief maken van "De Cirkels" en het "Dunamè" en laten registreren bij het Europese merkenbureau door Shieldmark-Zacco.

3.2 ONTWIKKELEN WEBSITE

Status 2008

Eerste overleg geweest met Sitespirit. Offerte ontvangen, getekend teruggestuurd met site inventarisatieformulier en een globale indeling van de site.

Plan 2009

Site definitief maken in januari, februari testen en medio maart live. Eind 2009 is de testsite voor de cirkelgroepen klaar. Doel is dat mensen alleen of met elkaar De Cirkels toepassen en de uitkomsten bespreken en verder onderzoek uitvoeren. De manier waarop mensen met elkaar gaan samenwerken moet in 2009 helder worden. Er kunnen ook meerdere opties ontwikkeld worden.

3.3 SAMENSTELLEN VAN HET CIRKEL KERNTTEAM

Status 2008

Volgordelijkheid hoe het kernteam wordt samengesteld is gereed, inclusief introductietekst op de site en de voorbereiding voor de gesprekken.

Plan 2009

Site gericht rondsturen met verzoek aan het netwerk geïnteresseerden te attenderen op de site. CV's en motivatiebrieven verwerken en gesprekken voeren. Doel is om voor de zomer het kernteam gereed te hebben volgens de organisatiestructuur op de site.

3.4 SAMENWERKING MET EXTERNEN

Status 2008

Nog geen samenwerking met andere partijen of personen.

Plan 2009

Samenwerking mogelijkheden actief onderzoeken, afhankelijk van:

- de reacties die binnenkomen
- de kernteamleden
- de mogelijkheden die zich voordoen

3.5 PLAN VOOR INTERNATIONALE UITROL

Status 2008

De documenten die auteursrechtelijk worden vastgelegd, De Cirkels en het Dunamè model zijn al in het Engels vertaald.

Plan 2009

Volledige vertaling van de basis site De Cirkels 2009.

3.6 REGLEMENT VAN DE STICHTING

Status 2008

Geen reglement beschikbaar

Plan 2009

Na formeren van het kernteam wordt het reglement opgesteld.